

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проекту
«Регіональна програма Європейської Політики Східного Партнерства
у сфері статистики» (STAT-East)

Піврічний/річний/заклучний	Піврічний
Період звітування	I півріччя 2026 року
I. Вихідні дані проекту	
Партнер з розвитку	Європейський Союз
Виконавець	GOPA Worldwide Consultants GmbH (Німеччина)
Бенефіціар	Державна служба статистики України (Держстат) (код ЄДРПОУ 37507880)
Реципієнт	Державна служба статистики України (Держстат) (код ЄДРПОУ 37507880)
Номер реєстраційної картки проекту	6396
II. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту в кількісних та/або якісних показниках	У звітному періоді реалізація проекту здійснювалася в рамках початкової (insertion) фази. У період з 23 по 27 березня 2026 року проведено ознайомчу (fact-finding) місію Ключового експерта проекту до Державної служби статистики України, під час якої: • встановлено робочі контакти між командою проекту та керівництвом і фахівцями Держстату; • проведено серію консультацій із самостійними структурними підрозділами Держстату щодо визначення пріоритетних напрямів статистичного розвитку та потреб у міжнародній експертній підтримці; • проведено зустріч із представниками інших виробників офіційної статистики (Національного банку України та Міністерства фінансів України); • підготовлено та передано експерту проекту опрацьовану Оціночну таблицю потреб (Assessment Table), що стала основою для визначення потенційних напрямів підтримки; • сформовано попереднє бачення пріоритетних напрямів співробітництва в рамках проекту.

	За результатами місії експертом розпочато підготовку робочої програми проекту (Inception Report), яка визначатиме подальші заходи та напрями підтримки.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту	-
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту коштів МТД на кінець звітного періоду (за наявності), у т.ч. за категоріями:	Держстат не здійснює управління фінансовими ресурсами та не бере участі у фінансових рухах проекту
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	
консультаційні послуги	
обладнання	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	
адміністративні витрати виконавця	

III. Порівняння запланованих результатів проекту з досягнутими

Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
• проведення початкової (fact-finding) місії; • визначення пріоритетних статистичних напрямів підтримки; • проведення консультацій із заінтересованими сторонами; • формування основи для розроблення робочої програми проекту.	• проведення fact-finding місії; • визначення основних потреб Держстату у міжнародній технічній допомозі; • узгодження попередніх напрямів співробітництва; • підготовка матеріалів для формування робочої програми проекту	Fact-finding місією проведено у повному обсязі відповідно до погодженого технічного завдання. За результатами проведених консультацій визначено пріоритетні напрями статистичного розвитку та потреби Держстату у міжнародній експертній підтримці, підготовлено та передано експерту проекту Оціночну таблицю потреб (Assessment Table), яка використовуватиметься під час підготовки робочої програми проекту. Подальші заходи реалізовуватимуться після завершення початкової фази проекту та погодження

		Євростатом звіту Ключового експерта (Inception Report).
IV. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту		
Реалізація проєкту здійснюється відповідно до запланованих етапів. Початкова (inception) фаза виконана у межах заходів, передбачених технічним завданням Ключового експерта. Проведена місія дозволила визначити основні потреби Держстату у розвитку статистичних напрямів, започаткувати конструктивну взаємодію з командою проєкту та створити передумови для формування робочої програми проєкту. Держстат позитивно оцінює результати початкового етапу реалізації проєкту та очікує на завершення підготовки і погодження Євростатом Inception Report, який визначить подальші напрями практичної реалізації проєкту.		
V. Проблемні питання та/або пропозиції		
На дату підготовки звіту практична реалізація проєкту перебуває на початковій (inception) стадії. Подальше виконання заходів проєкту залежить від завершення підготовки та погодження Євростатом звіту Ключового експерта (Inception Report), який має визначити робочу програму проєкту, перелік заходів та механізми їх реалізації. Проблемні питання, що перешкоджають реалізації проєкту, на звітну дату відсутні.		

Координатор проєкту:

Заступник директора департаменту
планування, розвитку та міжнародного
співробітництва – начальник управління
міжнародного співробітництва та
європейської інтеграції



Тетяна ЩЕРБАНЬ